
Stadiul proiectelor ACN la data de 15.09.2024

PROIECTE FINANTATE DE LA BUGETUL DE STAT (Titlu 55)
1. Proiect “Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna – mal stâng Canal Dunare-Marea Neagra, între km 56+989 (km 7+421 navigație) și km 57+217 (km 7+193 navigație)”
Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale:
-      Realizarea unui zid de sprijin de greutate (provizoriu) din blocuri prefabricate (1x1x2m) amplasat pe drumul de la cota +10,00; Realizare prism de piatra, in spatele zidului de sprijin prefabricat;
-      Realizarea unei lucrări de sprijinire discontinuă cu piloți cu d = 1,08 m, amplasată la cota +34,00, formată din 282 piloți ø 1,08 m forați „în uscat” cu tubaj recuperabil, solidarizați cu 47 radiere - 6,00 x 6,00 x 1,50 m – 282 ml; Realizarea unui prism din piatra in spatele zidului de sprijin.
- lucrarea de sprijin discontinuă, realizată din piloți cu diametrul de 660 mm la cota 61,00, formata din 60 de piloti solidarizati cu 20 de radiere (executii) 3,4 x 2,6 x 1 m, realizată in vederea limitării zonei afectate de alunecarea de teren la partea superioară a taluzului existent; 
[bookmark: _Hlk19093715]-      Dragarea materialului din canal – conform masuratorilor batimetrice actualizate;
-     Realizarea unei lucrări de sprijinire discontinuă cu piloți cu d = 1,08 m  amplasată la cota +46,00, formată din 282 piloți ø 1,08 m forați „în uscat” cu tubaj recuperabil, solidarizați cu 47 radiere - 6,00 x 6,00 x 1,50 m si Realizarea unui prism din piatra in spatele zidului de sprijin. 
- Realizarea unui sistem definitiv de colectare și evacuare a apelor subterane, format dintr-un sistem de drenuri așezate „în spic” la cota +46,00m (dispuse la 9,00m) și a unor sisteme de drenuri amplasate la cotele +41,40m, +37,50m, +26,45m, +22,55m dispuse la 6,00m interax; 
-       Realizare excavații și geometrizare taluz;
-     Realizarea unui sistem de colectare și transport al apelor meteorice de pe suprafața taluzului, format din rigole amplasate la cotele:+61,00, +55,40, +49,50, +41,40, +37,50m, +30,30, +26,45m, +22,55 și de la cota +10,00 și descărcători (refacere descărcători D20 km 56+989 și D21 km 57+217), precum și realizarea unora noi dispuși la cel mult 50 m interax;
-    Realizarea unei lucrări de sprijinire discontinuă, realizată din piloți forați „în uscat” cu tubaj recuperabil cu diametrul de 660 mm la cota 61,00; 156 piloti solidarizati cu 52 de radiere (52 executii) 3,4 x 2,6 x 1 m si alti 128 piloti solidarizati cu grinda de beton la limita amprizei (1,0x1,5 m). Lucrarea de sprijin discontinuă, realizată din piloți cu diametrul de Ø660 mm de la cota 61,00 solidarizati cu 52 de radiere se va realiza în sistem „șah”, perimetral proprietății CN ACN SA. Rigidizarea acestora se va face folosind radiere, turnate monolit. 
-        Realizarea unei lucrări de sprijinire discontinuă cu piloți cu d = 660 mm   amplasată la cota +22,50, formată din 114 piloți ø 0,660 m forați „în uscat” cu tubaj recuperabil, solidarizați cu 38 radiere – 3,40 x 2,60 x 1,00 m;
-      Refacerea drumurilor tehnologice definitive (cotele +10,00, +46 si +61);
-       Lucrari provizorii de evacuarea apelor subterane din incinta afectată de lucrări (pe toată durata de implementarea 
a lucrarilor). 
· Dragarea materialului din canal – conform masuratorilor batimetrice actualizate;

Contractul de proiectare si executie lucrari a fost semnat in data de 13.08.2021 . 
Antreprenor:  Asocierea: S.C. BETOANE SI PREFABRICATE S.R.L.(lider) & S.C. ECO TERRA PROIECT S.R.L. si S.C. ZUBLIN ROMANIA S.R.L.
Supervizor: S.C.CONALSIM PREST S.R.L.(lider) & S.C. SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L. & CONSULT PRIMO PARTENER S.R.L. & SIMBOL EXPERT S.R.L.
Perioada proiectare lucrari: septembrie 2021 - noiembrie 2022.
Ordin incepere executare lucrari: nr. 16756 / 23.08.2021. 
Data finalizare a lucrarilor:( Cf. act aditional nr.34) 31.12.2024. 
Valoarea Contractului din Alocatii Bugetare conform HG nr.972/2020: 99.769.000  Lei cu TVA
Stadiu fizic la 15.09.2024:  95,31%
Stadiu valoric la 15.09.2024:  95,31%

Buget aprobat pe anul 2024 : 11.540.000 lei cu TVA.
[bookmark: _GoBack]Plati efectuate pana la data de 15.09.2024: 8.167.999,20 lei cu TVA.


PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027
A.PROIECTE ETAPIZATE AFLATE IN IMPLEMENTARE
A. 1. Proiect “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu. Etapa II”
Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale:
Mal drept (port vechi): lucrări de modernizarea a cheurilor existente și refacere a sistemului de  acostare si protecție a cheurilor, betonare platforme portuare existente, modernizarea drumurilor din incinta portuară; executarea rețelei de alimentare cu energie electrică și alimentarea cu apă, inclusiv asigurarea utilităților la dane, executarea unei clădiri administrative; realizarea împrejmuirii și securizării incintei portuare .
Mal stâng (port nou): construirea unui cheu vertical (3 dane de operare), executarea platformei de operare portuară în spatele cheului vertical; executarea rețelei de alimentare cu energie electrică și alimentarea cu apa, inclusiv asigurarea utilităților la dane, executarea unei clădiri administrative; realizarea împrejmuirii și securizării incintei portuare; reabilitarea drumului de acces.
Contract de finanțare nr. 30/2024
Valoare proiect: 62.896.048,87 lei (cu TVA)

-Acord Contractual nr.1729/27.10.2022-Contract de lucrari: Proiectare si executie: “Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Ovidiu” incheiat cu Asocierea SC BUILDING CONSTRUCTION MEA SRL (Lider de asociere) – G&M ROAD BULDING ENGINEERING SRL (asociat) -SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL (asociat).
-Contractul de supervizare al proiectării și execuției nr.1633/15.10.2021 semnat cu TPF Inginerie SRL.
Perioada proiectare lucrari: noiembrie 2022- iulie 2023
Perioada executie lucrari: iulie 2023 - iulie 2025
Stadiu fizic la 15.09.2024:  40.96 %
Stadiu valoric la 15.09.2024: 38.10%
[bookmark: _Hlk166099230][bookmark: _Hlk166099459]Buget aprobat pe anul 2024 : 28.902.000 lei cu TVA
Plati efectuate pana la data de 15.09.2024: 7.320.185 lei cu TVA

A.2. Proiect “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminita”- Etapa II
Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: reabilitarea cheurilor și fronturilor de așteptare existente; modernizarea drumului de acces spre port și a drumurilor de incintă; asigurarea adâncimilor de navigație în șenal și în acvatoriul portuar; extinderea capacității de operare a portului prin execuția a 4 dane noi, ; reabilitarea și betonarea  platformei  portuare, execuția împrejmuirii și securizarea incintei portuare, execuția unei clădiri administrative, asigurarea utilităților (apă și energie) la dane și clădirea administrativă, asigurarea iluminatului incintei portuare, etc.
Contract de finanțare nr. 31/2024.
Valoare proiect: 109.065.154,38  lei (cu TVA)
-Acordul Contractual nr.1753/21.12.2022-Contract de lucrari: Proiectare si executie: “Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita” incheiat cu Asocierea G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL (lider de asociere) & BUILDING CONSTRUCTION MEA SRL (asociat)& KIRLIC GROUP SRL (asociat) & BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL (asociat).
-Contractul de supervizare al proiectării și execuției nr.1716/15.09.2022  semnat cu TPF Inginerie SRL.
Perioada proiectare lucrari:ianuarie 2023-august 2023
Perioada executie lucrari: august 2023- mai 2025
Datorita lipsei finantarii dupa 01.01.2024 pana la modificarea Ghidului Solicitantului Program Transport, ritmul de lucru a fost incetinit si nu s-au putut accepta la plata situatii de lucrari. 
Stadiu fizic la 15.09.2024:  24,57%
Stadiu valoric la 15.09.2024: 21.41%
[bookmark: _Hlk166099683]Buget aprobat pe anul 2024 : 22.000.000 lei cu TVA
Plati efectuate pana la data de 15.09.2024: 11.520.150 lei cu TVA

A.3. Proiect “Reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”- Etapa II
Studiul de fezabilitate are în vedere identificarea soluțiilor tehnice pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe, inclusiv stabilirea coridorului de expropiere, în vederea realizării unei căi navigabile de la București la Dunăre.
Contract de finantare nr.32/2024 
Valoare proiect: 2.277.672,10 lei (cu TVA)
Contract de servicii nr.1757/11.01.2023 pentru reactualizare studiu de fezabilitate a fost semnat cu S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L.
Durata prestare servicii: ianuarie 2023-octombrie 2024
A fost demarata procedura de obtinere a acordului de mediu de la ANPM ( s-a procedat la depunerea memoriului de prezentare ; au avut loc doua sedinte de consultare CAT pentru judetele Giurgiu si Calarasi); a fost reviziuita documentatia pentru obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor; au fost facute demersuri pentru deblocarea situatiilor particulare in finalizarea studiului topografic si a stabilirii culoarului de expropriere ; au avut loc intalnire de lucru cu reprezentantii CNAIR si CFR; a fost obtinut Acordul de functionare in siguranta a barajelor.
Stadiu fizic la 30.06.2024:  72,60%
Stadiu valoric la 30.06.2024: 72,60%
Buget aprobat pe anul 2024 : 1.859.000 lei  cu TVA
Nu au fost efectuate plati pana la data de 15.09.2024 pentru acest proiect.

B.PROIECTE DEPUSE AFLATE IN EVALUARE

B.1. RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NĂVODARI ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI – proiectare si executie lucrari 
Proiectul are in vedere urmatoarele obiective:
· ȋnlocuirea echipamentelor şi instalaţiilor de baza si a instalatiilor auxilare ale celor doua ecluze;
· realizarea unui sistem de comandă şi automatizare care să reducă influenţa factorului uman şi să prevină erorile de exploatare;
· reabilitarea camerelor tehnologice ȋn care sunt montate echipamentele şi instalaţiile pentru a asigura microclimatul necesar bunei funcţionări a acestora;
· reabilitarea protecţiei construcţiilor de dirijare pentru accesul navelor ȋn ecluza precum si reabilitarea construcţiei de beton a ecluzei ;
· modernizarea instalaţiei de prevenire a amestecării apei dulci cu apă sărată 
Valoare estimata a investitiei: 504.872.985 lei cu TVA conform indicatori tehnico-economici aprobati prin HG nr.512/26.05.2023.
Cerere de finantare depusa in 13.12.2023.
-Acord Contractual nr.1861/29.04.2024 - Contract de proiectare și execuție lucrări: „Retehnologizare Ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței  navigației”. Antreprenor : Asocierea DSD NOELL GmbH Würzburg, Germania (Lider de asociere) – UTILNAVOREP S.A. Constanța (Asociat) – FLUID DEVELOPMENT S.R.L.Constanța (Asociat). Durata contract: 120 luni. Ordin de incepere a activitatii de proiectare nr.11478/16.05.2024. a fost depusa la MTI documentatia in vederea emiterii Autorizatiei de construire A fost solicitata catre MTI DGPET o realocare in cadrul bugetului ACN in vederea asigurarii platii avansului- cca 37.000 000 lei ( cf . Acord contractual semnat) 
Perioada proiectare lucrari: mai 2024-octombrie 2024 
Data finalizare a lucrarilor:( conform contract ): 15.05.2029 
-Contract  supervizare proiectare si executie lucrari in procedura de atribuire. In curs de evaluare propunere tehnica. Data estimata semnare contract supervizare : 15.08.2024
Buget aprobat pe anul 2024 : 16.844.000 lei cu TVA
Nu au fost efectuate plati pana la data de 15.09.2024 pentru acest proiect.

B.2.  Reabilitare si retehnologizare Baraj Stavilar Mobil km 4+337

Barajul stavilar are un rol major în menținerea nivelului apei în canalele navigabile Dunăre – Marea Neagră și Canalul Poarta Albă – Midia, Năvodari. Conform Regulamentul de exploatare al CDMN întocmit de proiectantul generat al „Complexului hidroenergetic şi de transport Dunăre - Marea Neagră”, stăvilarul împiedică inundarea canalului atunci când apele Dunării sunt mai mari, sau oprește scurgerea apei din canal când apele Dunării sunt mai mici decât cele din bieful II.
în anul 2021 stăvilarul a fost transferat (HG nr. 887/2021) în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) şi concesiunea C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. (CN ACN SA), pentru reabilitarea şi retehnologizarea obiectivului.
Obiectivul proiectului are in vedere proiectarea si excutarea lucrarilor pentru:
	 1.Mecanisme

	Stavile segment noi (6 x 3.5)mp
	3 buc 

	Batardouri amonte noi (6x4,35)mp
	3 buc

	Batardouri aval noi (6x10.00)mp
	3 buc

	2.Dragaje canal 
	10.000 mc

	3.Lucrari constructii hidrotehnice de reabilitare si protejare

	Platforma mal drept 
	1.500 mp

	Pereu amonte 
	2.650 mp



Valoare proiect: 50.247.798,52 lei cu TVA conform indicatori tehnico -economici aprobati prin OMTI nr. 1037/08.05.2023.
Cerere de finantare depusa in 20.03.2024.
-Acord Contractual nr.1873/30.05.2024 - Contract de proiectare și execuție lucrări: „Reabilitare si retehnologizare Baraj Stavilar Mobil km 4+337”. Antreprenor : Asocierea Almma Contractors Group SRL (Lider de asociere) – Donprest Com SRL (Asociat). Durata contract: 9 luni. Ordin de incepere a proiectarii: 10.06.2024.
-Contract supervizare proiectare si executie lucrari in procedura de atribuire.( a 3 a procedura)
Data estimata semnare contract supervizare : 30.10.2024
Perioada proiectare lucrari – 1,5 luni (depasita) 
Perioada executie lucrari  – 7,5 luni 

Buget aprobat pe anul 2024 : 1.700.000 lei cu TVA
Nu au fost efectuate plati pana la data de 15.09.2024 pentru acest proiect.


B.3. MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNĂRII: CANAL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ ȘI CANAL POARTA ALBĂ-MIDIA NĂVODARI ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI- proiectare si executie lucrari 
Proiectul are in vedere urmatoarele obiective atat pentru canalul Dunare Marea Naegra cat si ptr canalul Poarta Alba MIdia Navodari :
· modernizarea, reabilitarea si finalizarea lucrarilor de protectii si consolidari maluri pe sectoarele cu maluri inalte;
· finalizarea, reabilitarea si racordarea vailor afluente (din beton armat) la terenul adiacent pentru preluarea apelor pluviale pe sectoarele cu maluri inalte;
· modernizarea si reabilitarea sistemului de drenaj si colectare a apelor pluviale si din exfiltratii si executia cavalierilor la cota terenului natural pe sectoarele cu maluri inalte;
· modernizarea si reabilitarea pereurilor sectiunii udate trapezoidale prin consolidarea zonelor afectate;
· realizarea lucrărilor de consolidare şi susţinere a taluzurilor pe zonele instabile sau cu potenţial de instabilitate;
· modernizarea drumurilor de acces si de exploatare, inclusiv a podetelor si a podurilor. 
· lucrari de combatere a eroziunii solului si plantari de arbusti pe sectorul Murfatlar – Agigea.
· realizarea unei canalizatii noi pentru fibra optica aferenta sistemului de comunicatii RoRIS-ACN
Valoare estimata a investitiei: 1.673.251.758 lei cu TVA conform indicatori tehnico economici aprobati prin HG 4/2023
Perioada estimata implementare: 2024-2030
[bookmark: _Hlk166101408][bookmark: _Hlk157328294]Cerere de finantare depusa in 04.09.2024
[bookmark: _Hlk157327820]-Contract  proiectare si executie lucrari:   Valoare estimata: 1.209.984.150 lei fara TVA
Data  deschidere oferte: 30.09.2024
Data estimata semnare contract proiectare si executie lucrari: 01.02.2024 (pentru acesta procedura avem observator ANAP).

Perioada proiectare lucrari(cf studiu fezabilitate) - 11 luni – februarie 2025- decembrie 2025 
Perioada executie lucrari (cf Studiu fezabilitate) - 60 luni ( ianuarie 2026- decembrie 2030)
- Contract  supervizare proiectare si executie lucrari:Documentatia de atribuire a contractului de supervizare este in pregatire, in vederea demararii procedurii de atribuire.
[bookmark: _Hlk157330632]
Buget aprobat pe anul 2024 : 0
Nu au fost efectuate plati pana la data de 15.09.2024 pentru acest proiect.


PROGRAMUL CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) 2021-2027

PROIECTE AFLATE IN IMPLEMENTARE

1. FAIRWAY DANUBE II
CN ACN SA participa în calitate de partener cu celelalte administrații responsabile cu întreținerea Dunării la proiectul FAIRway Danube II.  Proiectul este continuare a proiectului FAIRWAY I 
Contract de finantare semnat in octombrie 2023.

Buget ACN in cadrul proiectului: 19.425.399 EURO 
Obiectivele principale ale  ACN in cadrul proiectului:
[bookmark: _Hlk166102008]1.Ambarcatiune pentru masuratori hidrografice cu multibeam portabil Ambarcațiunea va fi de tip catamaran, corp aluminiu, cu o lungime de: 10,05 - 12,05 m, si o lățime de: 3,00 - 5,00 m si va fi dotata cu echipamentele de navigație corespunzătoare zonei de navigație, respectiv acvatoriu portuar maritim şi ape interioare
Procedura de atribuire finalizata . Contestatie depusa la CNSC
Perioada estimata derulare contract de achizitie nava hidrografica: 12 luni 
[bookmark: _Hlk166103079]2.Modernizare front de asteptare port Basarabi se urmareste reabilitarea frontului de acostare in lungime de 301 m, asigurarea iluminatului frontului de asteptare din surse regenerabile, implementarea facilitatii de alimentare cu energie electrica a navelor  la cheu, lucrari de securizare a investitie(imprejmuire) 
    a)Contract de servicii supervizare nr.1868/20.05.2024 incheiat cu Stereogis Proiect SRL. 
b) Procedura achizitie contract proiectare si executie lucrari in derulare.Data deschidere oferte: 01.08.2024 .Data estimata semnare contract proiectare si executie lucrari: 29.10.2024.
Durata estimata derulare contract: 15 luni(3 luni proiectare +12 luni executie lucrari) 

3.Modernizare front de asteptare port Medgidia (amonte si aval) – se urmareste reabilitarea frontului de acostare in lungime de 301 m in amonte de intrare in port Medgidia si 600 m in aval  de intrare in port Medgidia , asigurarea iluminatului frontului de asteptare din surse regenerabile, implementarea facilitatii de alimentare cu energie electrica a navelor  la cheu, lucrari de securizare a investitie(imprejmuire) 
· Valoarea investitiei asa cum este estimata in contractul de finantare 12.700.000 euro 
· Studiul de fezabilitate pentru modernizarea obiectivului de investitii se va finanta din surse proprii ACN . Contract de servicii pentru realizare  studiului de fezabilitate in derulare . Durata estimata pentru derulare contractului de elaborare studiu fezabilitate 6 luni.
· Procedura achizitie supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor, precum si procedura de achizitie a proiectarii si executiei lucrari sunt estimate a se demara in primul trimestru 2025 ( dupa aprobarea indicatorilor tehnico- economici) 

Buget aprobat pe anul 2024 : 7.195.000 lei cu TVA
Plati efectuate pana la data de 15.09.2024: 106.174 lei cu TVA


2. RISCOMEX 2
CN ACN SA participa in calitate de partener cu celelalte administratii responsabile cu intretinerea Dunarii la proiectul COMEX II. ACN , in cadrul proiectului, va upgrada componente ale RORIS-ACN in vederea conformarii la cerintele EuRIS si CEERIS (achizitie echipamente si soft). Proiectul a fost depus in ianuarie 2023 si a fost aprobat in luna iunie 2023. A fost semnat Contractul de finantare in luna noiembrie 2023.
Buget ACN in cadrul proiectului : 743.000 EURO 
· Obiectivele ACN in cadrul proiectului:
· - upgradare statii de baza AIS aferente sistemului RoRIS – 430.000 euro
· - dezvoltare aplicatie NtS ( avize meteo) – 25.000 euro
· - dezvoltare aplicatie transfer date din CEERIS in RoRIS ACN -100.000 euro
Contract de finantare semnat in octombrie 2023.
Durata de implementare a proiectului: februarie  2023- martie 2028 
- Documentația de atribuire pentru contractul  „Modernizare sistem AIS” este in curs de elaborare.

Buget aprobat pe anul 2024: 1.500.000 lei cu TVA
Plati efectuate pana la data de 15.09.2024: 43.480 lei cu TVA


PROIECTE FARA SURSA DE FINANTARE IDENTIFICATA PANA IN PREZENT, DAR INCLUSE IN STRATEGIA DE DEZVOLTARE  ACN PENTRU PERIOADA 2021-2027


1.  MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE DE OPERARE ÎN PORTUL MEDGIDIA
Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: finalizare dane 16,17,18;  reabilitare și betonare platforme portuare existente; reabilitarea sistemului acostare și protecție a cheului aferent danelor din port; modernizarea căilor de acces în port și a drumului de incintă; asigurarea utilităților la dane; modernizarea rețelelor de iluminat și alimentare cu apă, energie electrică, canalizare, reabilitare împrejmuire incintă portuară și securizare incintă portuară; reabilitare clădiri administrative (gara fluvială și anexe).
[bookmark: _Hlk157330787]Stadiu derulare contract pentru revizuire studiu fezabilitate ( 10 luni include perioada de avizare la ACN) : ianuarie 2024-octombrie 2024) Finantarea revizuirii studiului de fezabilitate: surse proprii ACN
Studiul de fezabilitate  avizat in CTE ACN.  A fost transmisa adresa catre MTI-DTN si MTI-DGPET in vederea identificarii sursei de finantare a obiectivului de investitii, pentru mentionarea acesteia in documentele de avizare a indicatorilor tehnico-economici.

2. PARC SOLAR FOTOVOLTAIC – sediu CN ACN SA ”-proiectare si executare lucrari
Obiectiv:
-producerea de energie electrica din surse regenerabile si reducerea cheltuielilor cu energia electrica consumata/achizitionata de la furnizorul de energie electrica ; 
-valorificarea resurselor solare  pentru producerea de energie electrica verde
-protectia mediului
- reducerea pe termen lung a costurilor operationale cu energia electrica

Pentru ETAPA 1 de implementare a proiectului CN ACN SA a fost elaborat studiu de fezabilitate ,cu finantare din surse proprii si termen de finalizare mai 2024. Studiul de fezabilitate in curs de avizare in CTE ACN . 

ETAPA 2 - proiectarea si executarea lucrarilor este conditionata de identificarea sursei de finantarea investitiei .
Sursa de finantare probabila: Fondul de Modernizare.


3. MODERNIZARE SI/SAU EXTINDERE CAPACITATE DE OPERARE IN PORTUL BASARABI 
Obiectiv :
Obiectivul principal al proiectului este reabilitarea infrastructurii portuare existente in vederea  acostarii si operarii in conditii de siguranta a navelor in port, asigurarea facilitatilor de furnizare utilitati catre nave si extinderea capacitatii de operare in portul  Basarabi (sub rezerva finalizarii procedurii de preluare a terenurilor si  mijloacelor fixe aferentei Zonei libere Basarabi de la Administratia Porturilor Maritime Constanta)
- Reabilitarea platformelor portuare existente;
- Reabilitarea sistemului de legare nave și de protecţie cu apărători de cheu a tuturor danelor din port;
- Reabilitarea căilor de acces (drumuri) in port, la cheuri si dane, la platformele portuare si la danele de pasageri;
- Reabilitare imprejmuire şi sistem de securizare a incintei portuare;
- Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru furnizare utilităţi (apa potabila la dane, reteaua de canalizare, alimentarea cu energie electrica); 
- Asigurarea instalaţiilor și dotărilor P.S.I. pentru fiecare dană;
- Reabilitarea  instalaţiei de iluminat exterior în port;
- Reabilitarea/Modernizarea clădirilor administrative (Gara Fluviala, Anexa sociala, Magazie marfuri generale punerea in siguranta a cladirilor centralelor termice din portul industrial si din portul comercial). 
- In situatia preluarii terenurilor si  mijloacelor fixe aferentei Zonei libere Basarabi de la Administratia Porturilor Maritime Constanta se are in vedere modificarea destinatiei  caii de lansare nave in dane de operare( construire cheu vertical) 
A fost solicitata catre APMC  o  oferta de vanzare a mijloacelor fixe situate in portul Basarabi.
Urmare a trasmiterii de APMC a ofertei de vanzare, in sedinta CA din 27.06.2024 s-a aprobat acceptarea ofertei de vanzare a mijloacelor fixe din domeniul privat al APMC. Urmeaza a se initia demersul de transfer al bunurilor apartinand domeniului public. Termen estimat : septembrie 2024.
Proiectul va fi implementat in 2 etape: 
ETAPA 1- studiu de fezabilitate – finantare surse proprii  2024-2025
ETAPA 2- proiectare si executie lucrari – 2026-2028
Sursa de finantare probabila: Program Transport 2021-2027 


4. SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI DE NAVE PE CANALELE NAVIGABILE CDMN SI CPAMN   (MODERNIZARE RoRIS ACN) 

Obiectiv :  asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a traficului de nave pe cele doua canale , si monitorizarea acestuia in acord cu Directiva RIS
Deficiente ce impun realizarea acestui proiect:
- inlocuirea/modernizarea componentelor sistemului actual RORIS, care nu mai functioneaza in  parametrii  nominali 
- inlocuirea echipamentelor sistemului datorita scoaterii de pe piata a echipamentelor in functiune in acest moment
-intreruperi respectiv lucrari de reparatii frecvente la sistemele de comunicatii ( datorita ruperii fibrei optice sau cedarii retelei de radiolink ( capacitatea nefiind adecvata la volumul de date actual) 
- realizare de aplicatii software RIS noi , avand in vedere faptul ca aplicatiile utilizate in prezent nu se pot upgrada ( lipsa coduri sursa)
In functie de identificarea sursei de finantare implementarea proiectului se va face in 2 etape:
ETAPA 1- studiu de fezabilitate / DALI 
Perioada implementare estimata : 2024
ETAPA 2- proiectare si executare lucrari 
Perioada implementare estimata : 2025-2027
Sursa de finantare probabila: Program Transport 2021-2027 sau Connecting Europe Facility 



DIRECTOR GENERAL,
Florin GOIDEA
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